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% Appréhender I'acte de construire
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Disposer de toutes les informations pour aborder sereinement son projet de construction
ou de rénovation.
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Objectifs

- Savoir planifier précisément son projet
- |dentifier les jalons et acteurs clés

- Connaitre la réglementation

+ Connaitre les modes de financement
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Prérequis Tarif HT
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30 novembre
et Ter décembre

* Particuliers L'envie de construire

. 2 jours 600 €
* Autoconstructeurs son projet

N )

\

Module 1
Les différentes phases et acteurs d'un projet de construction
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Les phases principales et le réle des acteurs y étant associés (présentation d'exemples concrets)

- analyse du besoin
- conception du projet
- consultations des entreprises
- suivi du chantier

- Les étapes clés et points de validation pour avancer sereinement

- L'importance du programme

i - Maitriser son budget et le planning

| - Aspects réglementaires et administratifs

N NN NN NN NN NN

Module 2 1 jour
Les spécificités d'un projet de rénovation pertinente
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Les étapes clés et points de validation spécifiques a la rénovation
Les taux de TVA dans la construction

Présentation des principales aides financieres

Respecter le bati

Etude de cas ou visite de chantier
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